

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования

в МБОУ «ООШ № 2 г. Пикалёво»

№п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение				
1.1	Разработка и утверждение Плана мероприятий по введению обновленных ФГОС общего образования в МБОУ «ООШ № 2 г. Пикалёво»	Февраль –март 2022 г.	В. В. Прокофьева, И. Н. Лощинская, С. В. Смирнова, Е. В. Коптяева	План мероприятий по введению обновленных ФГОС общего образования МБОУ «ООШ № 2 г. Пикалёво»
1.2	Участие в муниципальном Координационном совете по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в системе образования Бокситогорского муниципального района Ленинградской области	По плану КО АБМР	Прокофьева В. В.	Приняты решения, запланированы мероприятия по результатам решений. Решения озвучены на административном заседании при директоре
1.3	Проведение педагогического совета по вопросам введения обновленных ФГОС общего образования в МБОУ «ООШ № 2 г. Пикалёво»	Май-июнь 2022 года	В. В. Прокофьева, И. Н. Лощинская, С. В. Смирнова, Е. В. Коптяева	Запланированы мероприятия по результатам заседания педагогического совета
1.4	Разработка нормативно-правовой базы введения и реализации обновленных ФГОС - обеспечение соответствия нормативной базы ОО требованиям обновленных ФГОС НОО и ООО: - внесение изменений в должностные инструкции педагогических работников ОО; - внесение изменений в локально-нормативные акты, регламентирующие введение обновленных ФГОСНОО и ООО;	Август 2022 г.	В. В. Прокофьева, И. Н. Лощинская, С. В. Смирнова, Е. В. Коптяева	Нормативно-правовая база приведена в соответствие требованиям обновленных ФГОС НОО и ООО

	<ul style="list-style-type: none"> - утверждение выбора модели организации образовательного процесса, обеспечивающей баланс в Основных образовательных программах НОО и ООУ между обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательных отношений, а также включающей часть, реализуемой в рамках сетевого взаимодействия с организациями дополнительного образования; - решение органа государственного управления (совета школы, управляющего совета, попечительского совета и пр.); - утверждение формы договора о предоставлении общего образования 			
2. Информационное обеспечение				
2.1	Создание тематического раздела на сайте МБОУ «ООШ № 2 г. Пикалёво», его регулярное наполнение и обновление	Февраль-Март 2022 г.	Е. Е. Шиловкина	Создан тематический раздел на сайте МБОУ «ООШ № 2 г. Пикалёво»
2.2	Осуществление информационно-разъяснительной работы с родителями (законными представителями) по вопросам введения обновленных ФГОС общего образования в МБОУ «ООШ № 2 г. Пикалёво»	Постоянно	В. В. Прокофьева, И. Н. Лоцинская, С. В. Смирнова, Е. В. Коптяева	Проведена информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями) по вопросам введения обновленных ФГОС общего образования
2.3	Сбор согласий от родителей (законных представителей) на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООУ:	Май – август 2022 г.	Классные руководители	Согласия от родителей (законных представителей) на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООУ
3. Методическое обеспечение				
3.3	Создание школьной рабочей группы с участием руководителей школьных методических объединений по организации введения обновлённых ФГОС общего образования	Март 2022 г.	И. Н. Лоцинская, С. В. Смирнова,	Создана и утверждена приказом МБОУ «ООШ № 2 г. Пикалёво» школьная рабочая группа

3.4	Включение в тематику работы предметных ШМО вопросов введения обновленных ФГОС общего образования	В течение года	Руководители ШМО	Протокол, принятие решений
4. Кадровое обеспечение				
4.1	Участие в семинарах, совещаниях по вопросам введения обновленных ФГОС общего образования на различных уровнях	Февраль-Декабрь 2022 г.	В. В. Прокофьева, И. Н. Лощинская, С. В. Смирнова, Е. В. Коптяева учителя школы	Информация на оперативных совещаниях
4.2	Участие в научно-практическом семинаре по итогам апробации примерных рабочих программ по учебным предметам НОО и ОО	Май 2022 г.	КО АБМР	Информация на оперативных совещаниях
4.3	Повышение квалификации педагогических и руководящих работников ОО	Февраль – Декабрь 2022 г.	В. В. Прокофьева, И. Н. Лощинская, С. В. Смирнова	Удостоверение о прохождении КПК
5. Материально-техническое обеспечение				
5.1	Комплектование школьных библиотек и приобретение учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников	В течение года	Н. Н. Нагалюк	Перечень учебников, пособий, УМК и пр. для реализации учебных программ по обновленным ФГОС общего образования; закупка учебно-методической литературы
5.2	Создание центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» Национального проекта «Образование»	Февраль - август 2022	В. В. Прокофьева	Открыт центр образования «Точка роста»

КО АБМР – Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ОО – Общеобразовательные организации

ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт

НОО – Начальное общее образование

ООО – Основное общее образование

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат	603332450510203670830559428146817986133868575828
Владелец	Прокофьева Вера Васильевна
Действителен	С 30.03.2022 по 30.03.2023