

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа № 2 города Пикалёво»**

ПРИКАЗ

30.12.2021

№ 477

Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «ООШ № 2 г. Пикалево

В целях реализации в МБОУ «ООШ № 2 г. Пикалёво» федерального проекта "Современная школа" Национального проекта "Образование" и организации работы по функционированию центра образования естественнонаучной и технологической направленностей "Точка роста" на базе МБОУ «ООШ № 2 г. Пикалёво»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «ООШ № 2 г. Пикалёво».
2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор:

В.В. Прокофьева

С приказом ознакомлена:

«__» _____ 2021 г.	_____	Е.В.Семёнова
«__» _____ 2021 г.	_____	Т.Ф.Кармакова
«__» _____ 2021 г.	_____	И.Н.Лощинская
«__» _____ 2021 г.	_____	С.С.Печейкина
«__» _____ 2021 г.	_____	Е.А.Акимова
«__» _____ 2021 г.	_____	Е.Е.Шиловкина

Приложение 1
 К приказу МБОУ «ООШ № 2 г. Пикалёво»
 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта)
 по созданию и функционированию Центра образования
 естественнонаучной
 и технологической направленностей
 «Точка роста»
 на базе МБОУ «ООШ № 2 г. Пикалево»
 от 30.12.2021 № 477

**План мероприятий (дорожная карта)
 по созданию и функционированию Центра образования естественнонаучной
 и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «ООШ № 2 г.
 Пикалево**

№ п\п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнения
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - формирование штатного расписания Центра - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Приказ о создании центра, утверждении штатного расписания и назначении руководителя Центра	Декабрь 2021
2	Создание Интернет странички на сайте школы.	Страничка на сайте	Декабрь 2021
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Комитетом образования администрации Бокситогорского муниципального района	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	Март – май 2022
4	Согласование проекта зонирования Центра «Точка роста» с Комитетом образования администрации Бокситогорского муниципального района		Март – май 2022

5	Согласование инфраструктурного листа Центра.		Март – май 2022
6	<p>Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология»:</p> <p>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе.</p>	Свидетельство о повышении квалификации	Март – июнь 2022

7	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	–	По плану
8	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение помещений школы в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май – Июль
9	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.	Информация на сайте школы	Август
10	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	Август
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
12	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
13	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Отчет директора школы	Еженедельно